

Terminprogramm.

Töpferhaus Suhr.
Ein Haus für Menschen.

2018

Juli Genehmigung Vorprojekt, Kostenschätzung und Projektierungskredit
November Beschluss Gemeindeversammlung Suhr
(Baurechtsvertrag auf dem Grundstück Schützenweg gutgeheissen.)

2019

Mai Unterschrift Baurechtsvertrag
Juli Einreichen des Baugesuchs bei der Gemeinde Suhr
Juli bis Dezember Ausführungsplanung

2020

Frühjahr Baubeginn

2021

Sommer Bezug des Töpferhauses Suhr mit anschliessender Eröffnungsfeier

Mit der Erweiterung «Töpferhaus Suhr» kann die Stiftung Töpferhaus genügend Raum für die Zukunft generieren, um Menschen bestmöglich zu fördern sowie ihre sozialen Dienstleistungen und marktwirtschaftlichen Produkte weiter zu entwickeln.

